

D o d a t o k č . 1
k

Z M L U V A O D I E L O č. 9/2013

uzavretá podľa paragrafu 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I.
ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ :

Obchodné meno: **Dom tretieho veku**
Sídlo : Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Štatutárny zástupca : Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka
IČO : 30842344
DIČ : 2020914280
Bankové spojenie : ČSOB a.s., Bratislava
Číslo účtu : 25838803/7500

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ :

Obchodné meno : **K.O.C.O. spol. s r.o.**
Sídlo : Bratislava, Rezedová 18, 821 01
Štatutárny zástupca : Peter Kostka, konateľ
IČO : 358 32 401
zápis : OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26156/B
IČ DPH : SK2020261694
DIČ : 2020261694
Bankové spojenie : Tatra banka
Číslo účtu : 2620555743 / 1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

2.1. Dňa 27.11.2013 objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo spôsobom a za podmienok v tejto zmluve o dielo bližšie uvedených (ďalej len „**Zmluva**“).

III.
PREDMET DODATKU

3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

3.2. Zmluva sa mení v článku V. Fakturácia, platobné podmienky, v bode 5.5 tak, že

„5.5 Úhrada konečnej faktúry celého diela (resp. na konci jednotlivej etapy) je podmienená riadnym vykonaním celého diela (resp. jednotlivej etapy) bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím zmluvnými stranami. Po splnení podmienok podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru, ktorú objednávateľ uhradí v lehote do tridsať (30) plynúcich odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa.“

3.3. Zmluva sa mení v článku VII. Termíny realizácie a odovzdania diela, v bode 7.2. tak, že tento znie:

„7.2 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v 2 etapách. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v I. etape (oprava obytných priestorov s rozmermi 60 m² v počte 2 miestností) a protokolárne odovzdať dielo v tomto rozsahu objednávateľovi najneskôr do 31.12.2013 a zrealizovať dielo v II. etape (oprava kancelárskych priestorov s rozmermi 29,6 m² v počte 5 miestností) a protokolárne odovzdať dielo v tomto rozsahu objednávateľovi najneskôr do 19.12.2014 (termín odovzdania diela).“

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú zachované v pôvodnom znení.
- 4.2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 4.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle objednávateľa. Ak sa tento Dodatok č. 1 na webovom sídle objednávateľa nezverejnil do troch (3) mesiacov odo dňa jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku č. 1 nedošlo.

V Bratislave, dňa: 02.12.2013

V Bratislave, dňa : 02.12.2013

.....
za objednávateľa:
Dom tretieho veku
Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka

.....
za zhotoviteľa:
K.O.C.O. spol. s r.o.
Peter Kostka, konateľ