

# **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 8/2013**

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších  
zmien a doplnení, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

## **Článok I. Zmluvné strany**

Objednávateľ:           **Dom tretieho veku**  
Polereckého 2  
851 04 Bratislava - Petržalka  
Zastúpená:           Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka  
Kontaktná osoba:       Mgr. Daniela Palúchová, MPH, riaditeľka  
DIČ:                    2020914280  
IČO:                    30842344  
IČ DPH:                Nie je platcom DPH  
Tel. kontakt:         +421 2 62 31 00 65  
E-mail:                 [riaditel@dtv.sk](mailto:riaditel@dtv.sk)

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:           **JATOBA, s. r. o.**  
P. Horova 7  
841 07 Bratislava  
Štatutárny zástupca:   Ivan Hrabinský, konateľ  
zápis:                 OR OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51451/B  
Bankové spojenie:    Tatra banka, a. s.  
Číslo účtu:            262501363/1100  
DIČ:                    2022588975  
IČO:                    44053797  
IČ DPH:                SK2022588975  
Tel. kontakt:         +421 905 613 325  
E-mail:                 ivan.hrabinsky@gmail.com

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenie**

1. Dňa 27.11.2013 objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili zmluvu o dielo spôsobom a za podmienok v tejto zmluve o dielo bližšie uvedených (ďalej len „**Zmluva**“).

## **Článok III. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.

2. Zmluva sa mení v článku III. Čas plnenia, v bode 1. tak, že tento znie:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v rozsahu uvedenom v predmete zmluvy pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v zmluve v nasledovných termínoch:*

*Začiatok realizácie diela: do piatich (5) plynúcich odo dňa podpisu tejto zmluvy*

*Ukončenie realizácie a protokolárne odovzdanie I. etapy diela (t.j. „kladenie podlahovej krytiny z PVC materiálu MIPOLAM TROPLAN v Dome tretieho veku na Polereckého 2 v Bratislave na **dve chodby** určené Objednávateľom, z ktorých každá má rozmer 150 m<sup>2</sup>“): najneskôr do **31. 12. 2013**.*

*Ukončenie realizácie a protokolárne odovzdanie II. etapy diela (t.j. „kladenie podlahovej krytiny z PVC materiálu MIPOLAM TROPLAN v Dome tretieho veku na Polereckého 2 v Bratislave na **zostávajúce dve chodby** určené Objednávateľom, z ktorých každá má rozmer 150 m<sup>2</sup>“): najneskôr do **31. 12. 2014**. “*

#### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné časti Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú zachované v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávatel dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť okamihom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky na webovom sídle objednávateľa. Ak sa tento Dodatok č. 1 na webovom sídle objednávateľa nezverejnil do troch (3) mesiacov odo dňa jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu Dodatku č. 1 nedošlo.

V Bratislave, dňa: 03.12.2013

V Bratislave, dňa: 03.12.2013

Za objednávateľa:  
Dom tretieho veku

Za zhotoviteľa:  
JATOBA, s. r. o.

.....  
Mgr. Daniela Palúchová, MPH  
riadiateľka

.....  
Ivan Hrabinský  
konateľ