

# Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.13/2017

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  
(Obchodného zákonníka)

## ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Dom tretieho veku**, Polereckého 2, 851 04 Bratislava  
Zastúpený : PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka  
IČO : 30 842 344  
IČ DPH : Nie je platcom DPH  
Bankové spojenie : ČSOB, a.s.  
č. účtu : SK91 7500 0000 0000 2583 8723

a

Zhotoviteľ : **MT Technology s. r. o.**, Partizánska 2, 811 03 Bratislava  
Zastúpený : Mgr. Branislav Juráš  
IČO : 45 924 651  
IČ DPH : SK2023147258  
Bankové spojenie : ČSOB a.s., Bratislava  
č. účtu : SK92 7500 0000 0040 1238 4572

## I. PREDMET DODATKU

- 1.1.** Predmetom tohto dodatku je “**Rozšírenie Elektroinštalácie o Prípojku NN**” pre dielo: “**Oprava kúpeľne na bezbariérovú**” Zmluvy o dielo č. 13/2017 (ďalej len “Zmluva”), ktorá sa uzatvorila ako výsledok obstarávania v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup obstarávania-zákazka s nízkou hodnotou.
- 1.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tomto dodatku dodá pre objednávateľa dielo: “**Rozšírenie Elektroinštalácie o Prípojku NN**” v rozsahu im ponúknutom na základe cenovej ponuky zo dňa 22.11.2017 zaslanej formou položkového rozpočtu podľa jednotlivých položiek.

## **II. MIESTO PLNENIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, PRECHOD VLASTNÍCTVA**

- 2.1. Zhotoviteľ bude dodávať dielo: „Rozšírenie Elektroinštalácie o Prípojku NN“ pre Dom tretieho veku , Polereckého 2, 851 04 Bratislava.

## **III. CENA ZA DIELO**

- 3.1. Nakoľko Naviac práce neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy a neboli zahrnuté do rozpočtu Zmluvy, budú vykonané na základe tohto Dodatku zmluvy a ich cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. nasledovne:

<b>Cena celkom bez DPH :</b>	<b>1 276,68 Eur</b>
<b>DPH :</b>	<b>255,34 Eur</b>
<b>Cena celkom s DPH :</b>	<b>1 532,02 Eur</b>

## **IV. TERMÍNY VYKONÁVANIA DIELA**

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok spolu s dodaním celého diela podľa Zmluvy najneskôr do 15.12.2017.

## **V. PLATOBNÉ PODMIENKY A PREVZATIE DIELA**

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platobných podmienkach:

- fakturácia po dodaní diela.
- splatnosť faktúr 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi

## **VI. OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

## **VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 7.1. Tento dodatok je napísaný v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, kde každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. Zmeny a doplnenia zmluvy a dodatku je možné vykonať len písomne vo forme ďalších dodatkov k zmluve, podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 7.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni, ktorý bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa.
- 7.3. Obe zmluvné strany podpisujú tento dodatok na dôkaz svojho súhlasu s jeho obsahom a znením.

7.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha - Návrh na plnenie kritérií.

V Bratislave dňa: .....

V Bratislave dňa: .....

-----  
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH  
Za objednávateľa

-----  
Mgr. Branislav Juráš  
Za zhotoviteľa

**Príloha: Návrh na plnenie kritérií**

Predmet zákazky: „*Oprava kúpeľne na bezbariérovú - Prípojka NN (Naviac práce)*“

Názov uchádzača: MT technology, s.r.o.

Sídlo: Partizánska 2, 811 03 Bratislava

IČO: 45 924 651

IČ DPH: SK2023147258

Kontaktná osoba: Ing. Darina Kordošová

Tel.: +421 903 164 191

Email: kordosova@mttechnology.sk

IBAN: SK92 7500 0000 0040 1238 4572

	cena v EUR		
	bez DPH	DPH	s DPH
<b>Celková cena za predmet zákazky</b>	1 276,68	255,34	1 532,02

V.....dňa .....

.....  
pečiatka a podpis