

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2020

uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Dom tretieho veku
so sídlom: Polereckého 2, 851 04 Bratislava
Konajúci: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
IBAN: SK91 7500 0000 0000 2583 8723
IČO: 30842344
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
e-mail: riaditel@dtv.sk
telefonický kontakt: 02/ 32 333 614

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
so sídlom: 1. mája 220/19, 058 01 Poprad
Konajúci: Ing. Martin Kurňava, konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK48 0900 0000 0051 7438 1010
IČO: 36605751
IČ DPH: SK2022160910
e-mail: kurnava@mepis.sk
telefonický kontakt: +421 904 508 149

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „**Zmluvné strany**“ a samostatne len ako „**Zmluvná strana**“)

Preambula

1. Zmluva o dielo zo dňa 21.10.2020 bola uzatvorená v súlade s výsledkom verejného obstarávania vyhláseného uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2020 dňa 27.08.2020 pod značkou 31627 - WYT (ďalej len „**Zmluva**“). Základným účelom Zmluvy je zabezpečenie inštalácie, montáže a sprevádzkovania komunikačného systému „*sestra – klient*“ podľa bližšej špecifikácie uvedenej v uvedenej Zmluve (ďalej len „**Dielo**“).
2. Aktuálna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19, opätovne predĺžený núdzový stav, zákaz vychádza a karanténne opatrenia Objednávateľa, znemožňujú Zhotoviteľovi dodať Dielo v zmysle podmienok Zmluvy riadne a včas. Objednávateľ je na druhej strane povinný primárne rešpektovať všetky opatrenia a postupovať tak, aby zabránil šíreniu ochorenia COVID-19 a neohrozil život a zdravie svojich klientov a/alebo tretích osôb.
3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XV. (*Záverečné ustanovenia*) bod 2 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatkom č. 1 sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uvedenú v predchádzajúcom bode tohto Dodatku č. 1 predlžuje termín odovzdania Diela bez väd a nedorobkov a zároveň sa upravujú platobné podmienky tak, aby odzrkadľovali aktuálnu časť zhotoveného Diela, posunutý termín odovzdania Diela bez väd a nedorobkov a/alebo zriaďovateľom Objednávateľa schválený rozpočet Objednávateľa pre rok 2020 a ďalšiu potrebu schvaľovania rozpočtu na rok 2021.
4. Dodatkom č. 1 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy, nemení sa povaha a ani sa nerozširuje rozsah Zmluvy, nedopĺňajú a/alebo nemenia sa podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, a ani sa nemení Cena Diela podľa Zmluvy a/alebo ekonomická rovnováha v prospech Zhotoviteľa. Dodatkom č. 1 sa uskutočňujú len úpravy platobných podmienok plnenia, pri zachovanom rozsahu plnenia bez zmeny Ceny Diela. K zmene Zmluvy dochádza výlučne z dôvodu vzniku okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Dodatkom č. 1 sa nemení ani charakter Zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností a dôvodov Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č.

1. v nasledujúcom znení:

I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie prvej vety článku III. (*Termín zhotovenia a dodanie Diela*) bod 1. Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:

*„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi bez väd a nedorobkov v mieste zhotovenia a dodania Diela podľa článku IV. tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr do **31.05.2021** (ďalej len „**Termín**“).““*

2. Článok V. (Platobné podmienky) bod 2 Zmluvy sa mení nasledujúcim spôsobom:

„2. Cena Diela podľa článku II. bodu 2 Zmluvy v celkovej výške 137 805,60 EUR (slovom: stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 centov) vrátane DPH bude vyplatená v dvoch častiach, a to nasledujúcim spôsobom:

2.1. Prvá časť Ceny Diela vo výške 124 663, 20 EUR (slovom: stodvadsaťštyritisícšesťstošesťdesiattri EUR 20 centov) vrátane DPH vo výške 20 777, 20 EUR (103 886 EUR bez DPH) bude vyplatená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom bezodkladne po účinnosti tohto Dodatku č. 1, a to najneskôr v lehote 3 pracovných dní po tom ako Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť, pričom Zhotoviteľ je povinný v lehote uvedenej v tejto vete vystavenú faktúru zároveň doručiť Objednávateľovi. Pre odstránenie právnych pochybností je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť faktúru podľa tohto odseku Zmluvy o dielo iba do konca mesiaca December 2020. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zhotoviteľ nemá právny nárok na úhradu Prvej časti Ceny Diela vo výške 124 663,20 EUR s DPH v zmysle tohto Dodatku č. 1. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti podľa tohto odseku, je oprávnený vystaviť faktúru na Cenu Diela podľa článku II. bodu 2 Zmluvy o dielo v celkovej výške 137 805,60 EUR (slovom: stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 centov) vrátane DPH za súčasného splnenia týchto podmienok:

- a) po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku VI. Zmluvy, t. j. po zhotovení a odovzdaní Diela bez väd a nedorobkov podľa podmienok Zmluvy a po jeho riadnom odovzdaní a podpísaní Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa alebo záznamu o odstránení väd a nedorobkov;
- b) po schválení nového rozpočtu Objednávateľa jeho zriaďovateľom na rok 2021 (predpokladaný termín je február 2021), ktorý bude obsahovať aj Cenu za Dielo v celkovej výške 137 805,60 EUR (slovom: stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 centov) vrátane DPH.

V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v Termíne, t.j. riadne a včas bez väd a nedorobkov, s prihliadnutím na možnosť predĺženia Termínu z dôvodov na strane Objednávateľa podľa článku III. bodu 1 Zmluvy, je povinný vrátiť Objednávateľovi Prvú časť ceny Diela vo výške 124 663, 20 EUR (slovom: stodvadsaťštyritisícšesťstošesťdesiattri EUR 20 centov) vrátane DPH, a to až do času, kým Dielo nebude odovzdané Objednávateľovi bez väd a nedorobkov. Ustanovenia o zmluvných pokutách podľa článku IX. Zmluvy nie sú povinnosťou uvedenou v predchádzajúcej vete dotknuté.

2.2. Druhá časť ceny Diela vo výške 13 142, 40 EUR (slovom: trinásťtisícstoštyridsaťdva EUR 40 centov) vrátane DPH vo výške 2 190,40 EUR (10 952 EUR bez DPH) bude vyplatená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku VI. Zmluvy, t. j. po zhotovení a odovzdaní Diela bez väd a nedorobkov podľa podmienok Zmluvy a po jeho riadnom odovzdaní a podpísaní Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa alebo záznamu o odstránení väd a nedorobkov.

Splatnosť každej faktúry Zhotoviteľa je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.“

3. Článok X. (Povinnosti Zhotoviteľa) bod 6 Zmluvy sa vypúšťa, a to z dôvodu, že v aktuálne vyhlásenom núdzovom stave a karantény Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ splniť povinnosť uvedenú v tomto bode, a teda tento bod sa stal neplatným.

II. Závěrečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno obdrží Zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídla Objednávateľa.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú nedotknuté v platnosti a účinnosti.
4. Ak niektoré ustanovenia Dodatku č. 1 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Dodatku č. 1, pokiaľ pri uzatváraní Dodatku č. 1 Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bratislave dňa: 28.12.2020

V Bratislave dňa: 28.12:2020

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Dom tretieho veku
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,
riaditeľka

.....
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o
Ing. Martin Kurňava
konateľ